Samhandling med stedfestede topics - erfaringer

Tone R Kristiansen, ViaNova Plan og Trafikk
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TOPIC - MODELLKOMMENTAR

Kommunikasjon rundt modell

Noe som skal ses pa / gjgre noe
med / fglges opp
Noe som skal avklares/besluttes

Et k r a V AM Portalene ma tilpasses bygningen. Er wire festet pa bygningen en bedre lesning? Lesningen
ma dreftes med byggets arkitekt

x

LO ka Sj O n ;astesak. Totlbredde ma ikke overstige 9550. K skal til godkjenning. Veg oppdaterer

ragmodell.

Dialog
Byggherre/Entreprengr

Y

P_‘ -
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TOPIC

are S sl N Co e etk
Type kategoriserer hva som E b * A e 8
kommuniseres gjennom @ ustserimsie | g v Topic ool e I
modell skl
Status gjenspeiler o o
arbeidsprosess o oo =
Prioritet gjenspeiler e o 1 =
viktigheten av det som e -
kommuniseres m [ S
Fagkode gjenspeiler hvem S
som er involvert. Kan veere .

flere.
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TOPIC

L%?.960 IK2377 voll i greft Jan 22, 2019

> TFK
Heyspentlinje er ikke oppdatert Feb 20,2019

Ty p e @ Opprett ny @yvind Vaadal » </> Dialog

001 Behov identifisert

Du kan lage topicved & f

definert av topic innstillingene

. . [ Normal
Prioritet
2 months ago
Status D:?e; ‘ Jiralssueld_E6SKK-335
g type

 — IssueConnector = 20.02.19 13:11

Et . k tt M prioritet:

I e Velg prioritet
[ status: ) . w
’ JiralssueUrl: https://jira.omhe.no/browse/E6SKK-335
W Etiketter:
Legg til en etikett 2 months ago
S Ferktien oV Hespentlinje vises med gammel plassering, ikke der den gar i dag.

Velg status
Tone R Kristiansen

2 months ago

200219 12-11

o

ssueConnector *

& Tildelt til:

Velg tildelt bruker

@yvind Vaadal - 20.02.19 13:15

Opprett ny Topic » Avsiute S e S

stikkrenne ma skal vaere her - terreng ma koordinere med
G-dren
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— KOMMUNIKASJON

| Next | Edit | Delete Help m

00532 langsgaende abel kontroll mot pressede ror Mar5, 2019
Tone R Kristionsen >  Kristian Fensholt < TFK
O Under arbeid

Tittel skal ha kort oppsummering
¥ l-kabler

Rendyrk et tema pr topic

Det som skrives skal forstas ogsa etter det er lagt inn .

Bruk begreper som gj@r at mottaker og andre forstar
hva det siktes til

Bruk flere bilder og marker pa bildet

Ta alltid et bilde i 3D presentasjonen. Kombiner gjerne
med bilde fra Plan presentasjon

Legg ved eksterne bildevedlegg for a forsterke
forstaelsen

Les tilbake det som skrives — sikre god formulering og
rett informasjon

. . Se vedlagt bilde fra F105
Sett markgr i modell =
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PROSJEKTENE

* E6 Kolomoen-Arnkvern

¢ 20km ny 4-felts veg fra
Kolomoen til Arnkvern

Totalenterprise
Byggherre: Nye Veier

Entreprengr: BetonmastHaehre
Anlegg

Radgivergruppe: Aas-
Jakobsen/ViaNova/Rambagli

Prosjektoppstart: August 2017

Ferdigstillelse: | lgpet av ar
2020




E6 KOLOMOEN-ARNKVERN

Novapoint 20 — Ingen markgr

Rutine med profil nr/veg navn i start av tittel
for rekkefglge i topic listen

Tverrfaglige mgter med entreprengr
ukentlig — bruker kun Topic

Forberedelse - alle legger inn/svarer ut TFK
topic i forkant av mgter

Topic varslet pr. e-post og bilde av topic(er)

BIM-koordinator legger inn TFK topic —
fagene svarer ut

Egne leveransemgter dokumentert med
topic

Order by Title ~

| <> Types

TRIMBLE BRUKERM@TE 2019 - LILLESTR@M

R Hey
WELEKTRO W KON WVEG s (12)

09400 vannhandtering med rekkverkavsluttning
T i > Tor ivor Ch

008 Arkivert
[ Hay
WVA BVEG

11400 - VA senking av anlegg
Tone Kr > Christian Thorstense

006 Arkivert

[ Ikke satt
L

13400 Jensberg - Lysmastefeste pa bru
Tone Kristionsen » Trond J. M. Fellesdal

W ELEKTRO W KON

17300 Basterud - Veg gjennom Basterud kuvert - Tverfall Il
Tone Kristit > Tor ivor Christionsen

O 06 Arkivert

[ Hey
WEKON BVA BVEG

17300 Steyskjerm - Valg av lesning eks. skjerming
Tone Kristionsen » inge Soiberg

006 Arkivert

H Hey

W HEHRE % KON

17300 VA-EL Flytte tennskap Basterud
Marius Brondtenborg > Tor lvar Christionsen
006 Arkivert

[ Hey

W ELEKTRO W VA W VEG

@ Trimble.



E6 KOLOMOEN-ARNKVERN

Search

o
& Ae Tog "
17300 VA-EL Flytte
erud

TFKO3 Fv192 vest HSP gje
Tone Kristionsen » Trond ).
006 Arkivert

[ ey

W ELEKTRO W VA

TFK02 11760 Mangler en @
Tone Kristionsen » Trond ). M8
& Arkivert

[ fika sate
% ELEKTRO

\f.ph..lfdk fir inndading © U TEKO2 Rampe Mast 11129
il T 5_". Tane Kristionsen 3 Trond | M

D06 Arkivert

[ Ikke saze
W ELEKTRO 2l
musigens e stk enoe under

0.3 0t s o o et o el K gt (Al

TFKO3 Fv192 @st - multika i . e O
Tone Kristionsen » Trond | "

D06 Arkivert

7 ikke sa
W ELEKTRO VA

Poaad

L
Det er ikke endret pa veg eller vurdert stikkrenne av VA. L

Tone Kristionsen > To

006 Arkivers

[ lkke satc
WELEKTRO WVA W VEG

Trekkerer inn og ut av Uthus bru skal oppdateres iht. vedlagt tegning. Antall
tilpasses modelierte rer i brua.

TFKO2 Fv24 st rundkjori
Tone Kristionsen » Trond J. M

006 Arkiver:
[ ke sane
WELEKTRO W VEG

TFKO02 10200-11350 Uthus
Tone Kristionisen » Tor lvor (|
006 Arkivers
[ Hey
WELEKTRO W GEQ W KON

@ Trimble.
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PROSJEKTENE

* Rv3/Rv25 OPS Lgten-Elverum

* 15,2km 4-felts og 10,4km 2/3-felts
veg
7,1km ny gang- og sykkelveg
OPS-kontrakt
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprengr: Skanska Norge AS 4
Radgivergruppe: Aas- < s { Lsvingen
Jakobsen/Vianova/Multiconsult e, e
Drift: Hedemarksvegen AS
Prosjektoppstart: juni 2018
Ferdigstillelse: November 2020 , .,
Drift: 20&r 7 . | [nesac | B

Tonset |
gnset g

*, Grundset

[ Akroken |

Elverum

] E-asth]a)me[ |

mm 4-felt med midtdeler

/ == 7/3-felt med midtdeler
Loten — Ny lokalveg
i e . @ Rundkjeringer

= Ommangsvollen | | ¢ Toplansiryss

Nv kantrollstasion




RV3/RV25 OPS LATEN-ELVERUM

Startet i Novapoint 20 — Oppgradert til 21 Al

Presentasjoner publiseres til Easy Access

Interne tverrfaglige prosjekteringsmgter
pr.strekning med modell og TFK topic

Referatfgrt og eksport PDF topic filtrert pa
status

<> Typer =
A Madifisering av disse innstillingene vil endre prosjektet og pavirke l[ W Etiketter IJ
alle brukere. [ Prioriteter
@ O Statuser
|[ <> Typer “‘ & Brukere
@ Etiketter Dupliser Innstilingene
[ Prioriteter
0O statuser Legg til
& Brukere
[ Dupliser Innstilingene = ® Cveg

Forberedelse - alle legger inn/svarer ut TFK topic

i forkant av mgter ]
BIM-koordinator legger inn TFK topic — fagene B
[0 ~ YM-Ceequal
svarer ut =
. . . . P~ skANSKA
Rutine med profil nr/veg navnistart av tittel for |~

rekkefglge i topic listen
Egne leveransemgter med modell(er)
Topic varslet med pr.epost og bilde av topic(er)
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# Topic innstillinger

A Modifisering av disse innstillingene vil endre prosjektet og

"‘|"""" © pavirke alle brukere.

<> Typer
W Etiketter
[ Prioriteter
|[ O statuser ]l
L

& Brukere

Dupliser Innstilingene

Legg til
O Apen
O under arbeid =
O Lukket N ®
Outfert [ ]



RV3/RV25 OPS LATEN-ELVERUM

DEMO Basis/Easy Access

D -
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LESSONS LEARNED

Easy Access = brukervennlig og tilgjengelig. Godt mottatt

Mye informasjon kan deles pa en lett tilgjengelig mate — kartlegg brukere og
behov — de fleste far nok informasjon med Easy Access

Kommenterine ~4y prioritet og vaere

"Hvis topic kan erstatte 1 av 2 e-poster
stedet m- med avklaringer sa ville hverdagen blitt "
mye enklere" sitat prosjekteringsleder

Rv2-Rv25.

Utfordring 3 komme gjennom hele linjen i et og samme mgte — bgr velge ut
fokus omrader og deltagere ma veere informert og forberedt
Utfordring a navigere i topic listen

Utfordring a bruke prioritet — kjgreregler for prosjektet i forhold til hva som skal

prioriteres kan vaere lgsning
TRIMBLE BRUKERM@TE 2019 - LiLLEsTRgM | &> Trimble.



@NSKER

Geografisk markgr inn i Easy Access
Markgrer fglger filtrering og sortering
Scroll niva i topic listen beholdes/huskes
Mulighet for a lagre filter (og sortering)
Mulighet for a eksportere Excel/*.CSV fil pa filtrerte topic med link pr. topic til Easy Access.
PDF eksport er lik sorteringen som er gjort.
Varsling:
Direkte varling pr. epost fra en topic
Direkte varsling fra en filtrert og sortert topic liste
Mulighet for & abonnere pa nattlig varsling pa nye/endrede topics
@nsker slutt dato/due date inn pa topic og filtrering pa dette
@nsker mer ferdig utfylt topic:
Forhandsvalg av type
Kopier forrige/annen topics innstillinger
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