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Effektiv utbygging av samferdselsprosjektene er kritisk for Norges økonomi

Kilde: Statsbudsjettet 2019 Kilde: Statsbudsjettet 2019
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«I dag tar det bortimot ti år bare å 
planlegge et samferdselsprosjekt. Det 
mener vi må halveres»
- NHO-leder Kristin Skogen Lund under åpningen av Transport og Logistikk 
2017.

«Bygge vei og jernbane raskere gjennom å 
redusere planleggingstiden. 
Målsettingen vil være en halvering av tiden. 
Innsigelser i planleggingsprosessen 
samordnes bedre.» 
- Solbergregjeringens politiske plattform om planlegging

Publisert 13.06.17

Effektiv utbygging av samferdselsprosjektene er kritisk for Norges økonomi
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Integrert beslutningsprosess gir raskere planleggingsprosesser

«Tradisjonell» beslutningsprosess «Integrert» beslutningsprosess



FoU - Samtidig Plan og Prosjektering (SPP)
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Beslutningsplanlegging Beslutningsorientert 
informasjon

Beslutningsunderlagets 
usikkerhetsbilde
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Beslutningsplanlegging Beslutningsorientert 
informasjon

Beslutningsunderlagets 
usikkerhetsbilde



En typisk prosjekteringsplan har fokus på aktiviteter, ikke beslutninger
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Sesjonene gjennomføres gjennom hele prosjektfasen, 
og har interne avhengigheter 
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Prosjektfase



Prosjektfasen brytes ned i «underfaser»=Trinn, for å bryte opp totaliteten og 
for å få bedre forståelse for hva som skal gjøres når

10

Prosjektfase

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3



Fokus på å gjennomføre de riktige sesjonene innenfor hvert trinn
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Prosjektfase

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3



I den overordnede planen vises ikke avhengigheter og nøyaktig tidspunkt for 
alle sesjonene, men innenfor hvilket trinn de skal gjennomføres 
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Prosjektfase

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3



Nøyaktig tidfesting av sesjonene innenfor et trinn gjøres i forkant av hvert 
trinn når aktiviteter i trinnet skal planlegges og spesifiseres
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Milepæl 1Start

Angir ikke detaljert 
plan innenfor et 
trinn. Dette 
detaljeres av 
prosjektet i forkant 
av oppstart på 
hvert trinn

Trinn 1

Milepæl 1Start

Trinn 1



Eksempel på trinnmodell for prosjektfasen Detalj- og reguleringsplan
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M0:
Oppstart

M1:
Premisser 

avklart

M2:
Endelig valg av 

alternativ

M3:
Valgt løsning

M4:
Ferdig detalj-

og reguleringsplan

M5: 
Levert detalj- og 
reguleringsplan

Trinn 1: 
Verifisere 

KDP/Hovedplan

Trinn 2: 
Utforske 

mulighetsrom

Trinn 3: 
Utrede og 

detaljere løsning

Trinn 5: 
Bearbeide og 
ferdigstille 

regulerings- og 
detaljplan etter 

offentlig ettersyn

Trinn 4: 
Utarbeide 

regulerings- og 
detaljplan med 

modeller og 
tegninger
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Beslutningsplanlegging Beslutningsorientert 
informasjon

Beslutningsunderlagets 
usikkerhetsbilde
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Geoteknikk
Jernbane-
teknikk

Elektro Hydrologi

Geologi

Anleggs-
teknikk

Veiteknikk

Konstruksjoner

Fagets 
informasjonsmulighet

Beslutningsrelevant 
informasjon
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Beslutningsplanlegging Beslutningsorientert 
informasjon

Beslutningsunderlagets 
usikkerhetsbilde



Illustrativt eksempel: Hvilken bil skal man kjøpe?
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Beslutningsunderlagets kvalitet

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Lilla
300 HK
500 nm
5-seter
Bensin
Brukt

Blå
150 HK
200 nm
5-seter
Elektrisk
Ny

300k

200k

Levetid 10 år 
med 20 000 
NOK årlig 
forventet 
driftskostnad
Totalt: 400k

«Beslutningens 
usikkerhetsbilde»
(neste slide)

«Beslutningens 
usikkerhetsbilde»
(neste slide)

Levetid 10 år 
med 10 000 
NOK årlig 
forventet 
driftskostnad
Totalt: 400k



Illustrativt eksempel: Hvilken bil skal man kjøpe?
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Illustrativt eksempel: Hvilken bil skal man kjøpe?
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www.samtidigprosjektering.no lanseres 1. sept. 2019
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Takk for meg!
Otto Erster Bergesen (Manager Metier OEC)

Prosjektleder FoU Samtidig plan og prosjektering 
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