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Frogner Bruer

• Fv.260 
• G/S+veibru  ̴ 100m
• Samvirkebru
• Tegningsløst

• Totalentreprise 
• Implenia Norge AS

• BH: Akershus Fylkeskommune
• BHR: SVV

Pågår - ferdigstilles August 2020



Tilnærming
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Tilnærming

• Tegningsløst
• Erfaringer 
• Ambisjon
• Mulighet

• IFC
• Egnet format
• Åpent
• Tilpasninger



Metodikk
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Arbeidsmetodikk

• Tilpasninger
• Kompetanseheving
• Standardisering
• Tankesett

• Samhandling/innsynsplattform
• Bimsync
• Brukervennlighet 



Parametrisering
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Arbeidsmetodikk

Novapoint Veg 
Quadri

Tekla
Structures

RE-Bridge

CL / 
VIPS

Verifisering 
CL - KON

IFC FIX

Bimsync

Samhandling 
Internt

Samhandling 
Eksternt

KS 
Ferdig

Parametrisering
Forenklet import

Restrukturering 
Forenklet eksport

IFC (Solibri)



Parametrisering
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Parametrisering

• Hva?
• Automatisk endringer

• Hvorfor?
• Minsker merarbeid
• Tidligere igangsettelse
• Effektivisering i senere prosjekt

• Hvordan?



Detaljnivå
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Detaljnivå

• Definisjon
• Geometri/metadata

• Premiss
• Tegninger�modell
• Krav

• Hvordan?

«Det er den brua pr. nå med størst detaljeringsgrad» 



MMI
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MMI

• Modell modenhets indeks

• Hvorfor?
• Kontroll
• Sporbarhet
• Sortering

• Hvordan?
• Forenklet system
• Mot KS-plan



KS
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KS

• Tegningsløs kontroll
• Omstilling
• Nye rutiner
• KS-skjema

• Når?

• Hvordan?



Produkt
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KS

Novapoint
Veg Quadri

Tekla
Structures

RE-Bridge

IFC FIX

BIM-Sync

KS 
Ferdig

BIM-Sync
+ Solibri

KS



Produkt
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Produkt

• Bruksområder
• En kilde til informasjon
• Grunnlag for bygging
• Tilpasset kunde/entreprenør
• Visuell

• Muligheter
• Visualisering/VR
• FDV
• Underlag



Erfaringer
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Erfaringer

• Potensiale
• Flere D’er

• Forståelse
• En kilde

• Utviklede verktøy

• Utfordringer
• Omstilling
• Krever kompetanseheving
• «Uoversiktlig»

• Veien videre..
• Erfaringsoverføring
• Erfaringer fra anleggsperioden 

NESTE?


