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 Introduksjon Trimble Connect
 Visualizer

 Prosjekt Bispevika B2 og B6a
 Planlegging
 Prosjektering
 Utførelse
 Kontroll

 Arbeidspakker
 Trimble Connect app

AGENDA
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Bispevika B2 og B6a

Totalt 10 bygg
48 000m2 fordelt på ca. 365 leiligheter - 8 000 m2 med 
forretning, bevertning og kultur
Under 3 års byggetid

OM PROSJEKTET
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Noen av prosjektets målsetninger

Bispevika skal spare/skape 40% mer verdi enn tradisjonelle 
byggeprosjekter
Bispevika skal endre samhandlingsmønsteret i byggebransjen

OM PROSJEKTET
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Hva som skjer når en bimmer får frie tøyler med 
målet om å endre bransjen

OM PROSJEKTET



TRIMBLE BRUKERMØTE 2019 - LILLESTRØMOperasjone
lt

DIGITAL BYGGEPLASS

 Utviklet forslag til grunnlag betong og armering
 Detaljgrad på 3D og behov for informasjon ble 

avklart

Oppstart
 Investerte mye tid i starten med Anleggsleder fra 

AF samt Bas fra Stenseth & RS (UE)
 Ingen av de hadde noen erfaringer med 

BIM
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Utviklet forslag til grunnlag betong og armering
 Detaljgrad på 3D og behov for informasjon ble 

avklart
 Ukentlige modellgjennomganger med 

Anleggsleder, BAS og Ingeniør i Synchro og Solibri

Oppstart
 Investerte mye tid i starten med Anleggsleder fra 

AF samt Bas fra Stenseth & RS (UE)
 Ingen av de hadde noen erfaringer med 

BIM
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Objekter og 3D visninger deles opp i støpe etapper 
 Vegger maks 11.5m
 Dekker maks 200m³ 

Modell (3D)
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Objekter og 3D visninger deles opp i støpe etapper 
 Vegger maks 11.5m
 Dekker maks 200m³ 

 Modeller oppdateres automatisk hver 2 natt av 
RPA (Robotic process automation) 

Modell (3D)
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Eget Pset med kun avtalte parametere 
Informasjon (Parametere)

 Objekter og 3D visninger deles opp i støpe etapper 
 Vegger maks 11.5m
 Dekker maks 200m³ 

 Modeller oppdateres automatisk hver 2 natt av 
RPA (Robotic process automation) 

Modell (3D)
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Eget Pset med kun avtalte parametere 
 Objekt status (TFK – Klar for bygging – Bygget)

Informasjon (Parametere)

 Objekter og 3D visninger deles opp i støpe etapper 
 Vegger maks 11.5m
 Dekker maks 200m³ 

 Modeller oppdateres automatisk hver 2 natt av 
RPA (Robotic process automation) 

Modell (3D)
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Eget Pset med kun avtalte parametere 
 Objekt status (TFK – Klar for bygging – Bygget)
 Utviklet regelsett som kjøres av rådgivere ved hver 

leveranse

Informasjon (Parametere)

 Objekter og 3D visninger deles opp i støpe etapper 
 Vegger maks 11.5m
 Dekker maks 200m³ 

 Modeller oppdateres automatisk hver 2 natt av 
RPA (Robotic process automation) 

Modell (3D)



TRIMBLE BRUKERMØTE 2019 - LILLESTRØMOperasjone
lt

DIGITAL BYGGEPLASS

 Betong, armering, stål og elektro bestilles og 
utføres tilnærmet 100% fra BIM

 Produktivitet øker for hver måned
 Svært få byggefeil

Hva har vi oppnådd
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Betong, armering, stål og elektro bestilles og 
utføres tilnærmet 100% fra BIM

 Produktivitet øker for hver måned
 Svært få byggefeil

Hva har vi oppnådd

 BIM Kiosk (Egenutviklet)
 Solibri Viewer - Trimble Connect

 Håndholdt
 Trimble Connect

 Lært opp 4 superbrukere (1 fra hvert firma)

Verktøy og bruk på byggeplass
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DIGITAL BYGGEPLASS

 AF utvikler sammen med leverandør
 Robot bruker LIDAR skanner og 360 Foto
 Eksporterer IFC beriket med info fra kontroll

Robot
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DIGITAL BYGGEPLASS

 Modellkrav må inn i kontrakt for alle fag
 Stille krav til samarbeidspartnere og UE om digital 

kompetanse
 Alle som tilkommer prosjektet bør gjennom et 

Digitalt Oppstartskurs
 Tettere samarbeid mellom prosjektering og drift
 Bevisstgjøre og pushe utførende å måle 

produktivitet

Erfaringer
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DIGITAL BYGGEPLASS

BIM er ikke rocket science

Selv jeg en jernbinder uten 
studiekompetanse og dysleksi får det til
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DIGITAL BYGGEPLASS

Viser arbeidspakker i kjeller 
B2
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DIGITAL BYGGEPLASS

IFC + DWG
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ERFARINGER

IFC + DWG

Holdninger

Første måneden var de fleste skeptiske og hadde liten tro på at dette kom til å fungere

Nå etter et halvt år ønsker rådgiver og underentreprenør å fortsette med digital byggeplass oppsettet
Viktig med tilrettelegging og samarbeid
Viktig å ha team som er motivert til å være med på å endre bransjen 
Ukentlige modellgjennomganger på hva som skal bygges mellom UE, rådgiver og BIM 
Begrense informasjon og modell

Opplæring!
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