
Entreprenørens erfaring med å være aktiv inn mot Quadri-
modellen under planlegging, prosjektering og bygging

Katrin Johannesdottir – Skanska Anlegg08/05/2019 Trimble brukermøte 1



−Hvordan vi har jobbet med Quadri i starten av prosjektet 

−Ferdiggrad på modellen 

−Utviklingen
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 Omfatter 

 16 km 4-felts veg 

 9 km 2-felst veg med midtrekkverk 

 bygging av ny kontrollstasjon.

 Byggetid to og halvt år - veien skal åpnes i 
november 2020.

 OPS-prosjekt

 Kostnaden er samlet på 5,5 milliarder kroner.

 Skanska står for bygging, finansering og 
drift/vedlikehold i 20 år

RV3/RV25 Løten Elverum



Tidslinjen fram til oppstart produksjon
22.06 2017 15.03 2018 31.05 2018 06.06 2018
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Prosjektering & produksjon har tilgang til samme 
plattform (Quadri)
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Hvem trenger opplæring/tilgang til modellen? 
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Hvordan best lære prosjekt-teamet å jobbe
modellbasert?

08/05/2019 Trimble brukermøte 8



Endringsledelse – 3D modell og digitalisering

− Learn by doing

– Workshop 
– Support-person i prosjektet 
− IT-support, installeringer, modell, opplæring

– Utstyr  
− Fra PUSH til PULL 

– Hva trenger produksjonen? 
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Digitalisering handler om…
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Digitalisering handler om…

MENNESKER 

08/05/2019 Trimble brukermøte 11



Ommangsvoll-krysset
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Tønset-krysset
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Hva skal vi bygge?
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Prosjektering & produksjon med tilgang til samme plattform 
− Fordeler

– Produksjonen er med hele veien
– Hva prosjekteres framover og best mulig byggbarhet. 
– Kort tid mellom prosjektering og produksjon 

− Utfordringer 
– Tilgangskontroll på Quadri
– MMI 
– Brukerterskel – kompetanseløft hos produksjonsfolk
– PC, Internett
– Presentasjoner fra modellen for produksjon
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Møtelokaler for modell og planlegging
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Forberede arbeidsgrunnlag
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Digital armering
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−Hvor langt har de kommet i prosjekteringen? 

−Hva kan jeg bruke grunnlaget til? 

−Er det trygt for rådgivere å gi oss full tilgang til

modellen? 
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MMI

Modell Modenhets Index  
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MMI 100 MMI 200 MMI 300 MMI 350 MMI 400 

Skisse Konsept Alle volume 
modellert

Tverfaglig
koordinert

Produksjons-
underlag

VEG 

VA & Dren

Konstruksjon

Elektro

LARK 

Skilt
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april 29

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

30 mai 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 juni 1 2

mai 19

VEG

VA & Dren

Konstruksjon

Elektro

MMI 
400

MMI 
350

MMI 
300 

MMI 
200 

MMI 
100 

Produksjons-
underlag

Tverfaglig
koordinert

Alle tverfaglige
volume modellert

Konsept

Skisse

UKE 14 UKE 15 UKE 16

UKE 17 UKE 18 UKE 19 UKE 20 UKE 21

UKE 22 UKE 23 UKE 24 UKE 25 UKE 26

UKE 27 UKE 28 UKE 29 UKE 30 UKE 31

UKE 32 UKE 33 UKE 34 UKE 35

Sommerferie uke 29 & 30

April
Oppstart prosjektering

Mai

Juni

Juli

August  
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VEG

VA & Dren

Konstruksjon

Elektro

MMI 
400

MMI 
350

MMI 
300 

MMI 
200 

MMI 
100 

Produksjons-
underlag

Tverfaglig
koordinert

Alle tverfaglige
volume modellert

Konsept

Skisse

Senterlinje vei definert –
MMI 200

Mulig skogrensk, 
stubberensk. 

Anta grove mengder
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VEG

VA & Dren

Konstruksjon

Elektro

MMI 
400

MMI 
350

MMI 
300 

MMI 
200 

MMI 
100 

Produksjons-
underlag

Tverfaglig
koordinert

Alle tverfaglige
volume modellert

Konsept

skisse

Planum definert Veg MMI 200
Sprengingsnivå

skisse av VA og drengrøfter VA MMI 100
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VEG

VA & Dren

Konstruksjon

Elektro

MMI 
400

MMI 
350

MMI 
300 

MMI 
200 

MMI 
100 

Produksjons-
underlag

Tverfaglig
koordinert

Alle tverfaglige
volume modellert

Konsept

skisse

VA & Dren MMI 300 
– Bestilling av varer (f.eks. rør og kum) 
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MMI ved produksjonsstart
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MMI ved produksjonsstart
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NP20 til NP21 ?
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NP20 til NP21 
Novapoint
21 
Quadri III 
Easy
Access
Table view
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Easy Access 
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Table view
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Kynning av mer og Skanska… Mynd fra Trond? 

Katrin Johannesdottir – Skanska Anlegg

Hvordan vi har jobbet med Quadri i starten av prosjektet 

Ferdiggrad på modellen 

Utviklingen av BIM i prosjekte
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